Отчет о ходе реализации проекта «500+»
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1. ШНОР и их кураторы работают в Мониторинге электронных должных карт :загружают концептуальные документы и мероприятия первого этапа.
 2. Проводятся обучающие семинары для директоров ШНОР и их кураторов по вопросам содержания концептуальных документов проекта, составляемых ШНОР и их кураторами и по вопросам работы методического кабинета.
3. Оказана методическая помощь участникам проекта: разработаны образцы концептуальных документов: концепция программы развития школы, среднесрочная программа, антирисковая программа, (отдел по управлению проектами)
4. На сайтах муниципальных органов управления образованием, ШНОР и сайтах их кураторов открыты разделы, посвященные проекту: вних размещены концептуальные документы проекта, отчеты по мероприятиям проекта.
 5. Директора ШНОР и их кураторы приняли активное участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО с 25 мая по 4июня(поданным ФИС ОКО, в МО «Агульский район» участвовало директоров ШНОР - 100%, кураторов ШНОР- 100%примаксимальном проценте участия, определенном ФИСОКО, - 81%).
6. Кураторами ШНОР разработаны школьные «дорожные карты» по реализации проекта.
7. Ведется работа по созданию муниципального консультационного центра (МЦК): подготовлены проекты приказов о создании МКЦ, разработано положение МКЦ. В помощь МОУО готовится «дорожная карта» по организации деятельности МКЦ.
 9. Сдан отчет региональному куратору проекта о ходе реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты».
