



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ» МО «АГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

ул. Багар, 43, Тпиг, Агульский район, Республика Дагестан, 368380, e-mail: agul.uo@yandex.ru тел.: 2-21-63

№ 12-00

от 12.02.2023г

ПРИКАЗ

Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта оказания адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 января 2021 года № 02-21/9, на основании приказов Министерства образования и науки РД № 05-02-140/21 и № 05-02-141/21 от 30.03.2021 г., в целях реализации на территории Республики Дагестан мероприятий, предусмотренных федеральным проектом адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта оказания адресной, методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами в 2021 году.

2. Назначить муниципальным координатором проекта «500+» методиста МКУ «Отдел образования» МО «Агульский район» Курбанову Зулию Салевдиновну.

3. Муниципальному координатору проекта «500+» (Курбановой З.С.) во взаимодействии с ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования», ГБУ РД «Центр оценка качества образования» обеспечить организационное-методическое, информационное сопровождение мероприятий Плана и координацию работ по его реализации.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций –участниц проекта обеспечить, в части касающейся:

4.1. Организацию и проведение мероприятий Плана.

4.2. Взаимодействие с МКУ «Отдел образования» МО «Агульского район».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего методическим кабинетом Магомедову Н.И.

Начальник



Магомедов А.К.

Утверждаю:

Начальник МКУ

« Отдел образования »

Магомедов А.К.

Муниципальный план мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта оказания адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году.

	Описание действий	сроки реализации	Исполнитель	Муниципальный показатель реализации
1	Формирование списка школ с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранных для участия в оекте «500+»	март-апрель	правление образования	Утвержден список школ - участниц проекта «500+»
2	Назначение муниципального координатора проекта	март-апрель	МКУ « Отдел образования»	Утвержден муниципальный координатор проекта
3	Определение кандидатур кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	март-апрель	МКУ « Отдел образования	Утвержден список кураторов ШНОР
4	Анкетирование участников образовательного процесса из школ - участниц проекта с целью формирования низких результатов.	март-апрель	ФИС ОКО Муниципальный координатор	Сформирован рисковый профиль школ - участниц проекта
5	Обеспечение участия в проведении установочных семинаров для муниципальных координаторов, школ - участниц проекта кураторов ШНОР	март-апрель	Муниципальны й координатор, руководители ШНОР и кураторы ШНОР	100 ⁰ /0 участие в семинаре
6	Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта на основе егиональной	март-апрель	Муниципальн ый координатор	Муниципальная «дорожная карта» по реализации екта «500+»
7	Организация участия руководителей и кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС	март-апрель	униципальными координатор	10094 участие в вебинарах

	ОКО			
8	Первичное посещение школ участниц проекта	март-апрель	Кураторы ШНОР	Справки, составленные атоами ШНОР
9	Работа с рисковым профилем ШНОР в ин о мационной	март-апрель	Муниципальный координатор	Подготовлены и вмещены

	системе Мониторинга электронных дорожных карт		кураторы ШНОР	документы в ИС МЭДК
10	Обеспечение участия в проведении диагностики управленческих компетенций р ковоидителей ШНОР	апрель	муниципальный координатор	100 ⁰ о участие в проведении диагностики
11	Участие в проведении командных курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества управления для директоров, заместителей директоров и педагогических работников ШНОР	апрель-май	ГБУ ДПО рд «ДИРО»	Система профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе
12	Создание муниципального консультационного центра из числа опытных педагогов	апрель-май	униципальным координатор	Муниципальный консультационный центр
13	Участие в реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогических коллективов школ-участниц п оекта	Апрель-сентябрь	ГБУ ДПО рд «ДИРО»	Создание условий для повышения эффективности учебного процесса
14	Проведение на базе школ-участниц проекта различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров), направленных на повышение качества	Апрель-сентябрь	правление образования	Повышение качества образовательного процесса в школах-участницах проекта

	преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов)			
15	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (первый этап)	май	Муниципальный координатор -жураторы ИЖОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений
16	Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	июнь	правление образования	Справка по итогам
17	Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами школ-участниц проекта «500+»	август	муниципальный координатор	Оценка качества результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки
18	Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	сентябрь	правление образования	Справка по итогам
19	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта (второй этап)	ноябрь	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений
20	Подведение итогов проекта	декабрь	правление образования	Отчет, план на 2022 г